

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального
директора по наземному обеспечению

 В.П. Лопутко

« 23 » 10 2017г

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Югравиа»

 А.Б. Тулинов

2017г



План мероприятий

направленных на обеспечение технической возможности склада ГСМ АО
«Югравиа» по оказанию услуги хранения топлива для реактивных двигателей
авиаперевозчикам

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	Включить в план закупок на 2018г проведение конкурсных процедур по определению экспертной организации по проведению экспертизы промышленной безопасности..	IV квартал 2017г	Начальник службы ГСМ;
2.	Проведение внеплановой экспертизы промышленной безопасности резервуара РВС № 12.	III квартал 2018г	Начальник службы ГСМ; Начальник тех. отдела.
3.	Направить обращение к собственнику аэропорта о необходимости выделения финансовых средств для проведения реконструкции склада ГСМ аэропорта Ханты-Мансийск	Октябрь – Ноябрь 2017г	Главный инженер
3.	Проведение реконструкции склада ГСМ аэропорта Ханты-Мансийск. Реализация проекта реконструкции склада ГСМ разработанного АО «СибАэропроект» в 2006г, предусматривающего разворачивание на складе ГСМ 4-х новых резервуаров РВС-2000.	Ориентировочный срок – 2 года с начала финансирования реконструкции собственником аэропорта.	Организация- Заказчик определенная собственником аэропорта, подрядные организации.

Начальник технического отдела



Сульженко Д.В.