



СОГЛАСОВАНО

И.о. Заместителя генерального  
директора по наземному обеспечению-  
Главного инженера АО «Юграавиа»

  
Д.В. Сульженко  
« 25 » 04 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
АО «Юграавиа»

  
А.Ю. Качура  
« 25 » 04 2022 г.

### План мероприятий

направленных на обеспечение технической возможности склада ГСМ АО  
«Юграавиа» по оказанию услуги хранения топлива для реактивных двигателей  
авиаперевозчикам

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	При проведении корректировки бюджета АО «Юграавиа» во втором полугодии 2022 г., включить расходы на проведение обследования технического состояния РВС (группы РВС) склада ГСМ.	Август 2022 г.	Начальник службы ГСМ
2.	Разработать техническое задание, определить организацию и провести обследование технического состояния РВС (группы РВС) склада ГСМ.	IV квартал 2022 г. I квартал 2023 г.	Начальник службы ГСМ Начальник технического отдела Начальник склада ГСМ
3.	Включить в бюджет на 2024 год. проведение ремонтных работ на РВС (группе РВС) склада ГСМ.	IV квартал 2023 г.	Начальник службы ГСМ
4.	Разработать, на основании заключения обследования технического состояния РВС (группы РВС), техническое задание на проведение ремонтных работ на РВС (группе РВС) склада ГСМ АО «Юграавиа».	IV квартал 2023 г.	Начальник службы ГСМ Начальник технического отдела Начальник склада ГСМ

5.	Проведение ремонтных работ на РВС (группе РВС) склада ГСМ АО «Юграавиа» подрядной организацией, определенной по результатам конкурсных процедур.	II, III, IV квартал 2024 г.	Начальник службы ГСМ
6.	Направить обращение собственнику аэропорта о необходимости выделения финансовых средств для разработки проекта реконструкции и проведения реконструкции склада ГСМ аэропорта Ханты-Мансийск.	Июнь 2022 г.	Главный инженер

Разработал:

И.о. начальника службы ГСМ



С.В. Деревянчук